

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования
Центра «Точка роста» в 2022-2023 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Декабрь, 2022 г	Приказ директора школы	Директор
1.2	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Декабрь, 2022 г	План первоочередных мероприятий	Директор
1.3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения Центра	Декабрь, 2022 г	Медиаплан информационного сопровождения Центра	Директор
1.4	Утверждение Положения о деятельности Центра	Июнь, 2023 г	Положение о деятельности Центра	Директор
1.5	Разработка проекта зонирования Центра	Май, 2023 г	Проект зонирования Центра	Директор
1.6	Назначение руководителя Центра	Июнь, 2023 г	Приказ	Директор
1.7	Создание рабочей группы	Июнь, 2023 г	Приказ	Директор
2	Кадровое обеспечение			
2.1.	Прохождение курсов повышения квалификации	Апрель-май, 2023		Зам. директора по УВР
2.2	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования.	Июнь - август, 2023 г		Зам. директора по УВР
2.3	Составление штатного расписания	Июнь, 2023 г	приказ	Директор
2.4	Разработка должностных инструкций сотрудников Центра	Июнь, 2023 г		Директор
3	Информационное сопровождение			

3.1	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	Декабрь, 2022 г	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	Руководитель Центра
3.2	Открытие Центра	До 10 сентября 2023г	Ссылка на сайт школы, группы в Контакте	Руководитель Центра
3.3	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Август, 2023 г	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Зам. директора по УВР
3.4	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Декабрь, июнь	Справка	Руководитель Центра
4	Проведение ремонтных работ			
4.1	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	Июнь-август 2023г	Отчёты	Подрядная организация, Заведующий хозяйством
4.2.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2023 - 28.03.2023	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	Заведующий хозяйством
4.3.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2023 – 31.05.2023	Смета	Подрядная организация
4.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2023 – 31.06.2023	График выполнения работ	Подрядная организация, заведующий хозяйством
4.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор)	30.06.2023 – 15.08.2023	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	Подрядная организация, заведующий хозяйством

4.6.	Приёмка ремонтных работ	15.07.2023	Акт приёмки	Директор
4.7.	Приёмка и установка оборудования и мебели	до 25.08.2023	Акт приёмки, постановка на бухгалтерский учет	заведующий хозяйством
4.8	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2023	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	Руководитель Центра